项目支出绩效评价评分表
项目名称：甘肃（天水）国际陆港市政基础设施崇德路工程

	一级指标 及分值
	二级指
标及分
值
	
三级指标
	指标
分值
	
指标解释
	
评价标准
	依据、来源及证据收集方式
	
得分

	









决策 (20)
	
项目立 项设计 	(8)
	1.立项依 据充分性、
规范性
	
4
	项目立项是否符合法律法  规、政策规划、相关规范要 求
	符合要求 (4分)
较符合要求 (2-3分)
基本符合要求 (1分)
	 项目年度工作计划
	
4

	
	
	2.设计合 理性
	
4
	项目设计的技术路线、工作 方法、工作量、预期成果是 否合理
	合理 (4 分)
较合理 (2-3 分)
基本合理 (1 分)
	 项目年度工作计划
	
4

	
	



绩效目 标(8)
	
3.绩效目 标合理性
	
4
	
项目绩效目标是否依据充 分、是否符合客观实际
	依据充分、符合实际(4分)； 依据较充分、符合实际 (2-3 分) ；依据基本充分、符合 实际 (1 分)
	 项目年度工作计划
	
4

	
	
	
4.绩效指 标明确性
	

4
	
指标是否清晰、细化、可衡 量
	清晰、细化，可衡量 (4分) 较清晰、细化，可衡量 (2-3 分)
基本清晰、细化，可衡量 (1 分)
	 项目年度工作计划
	

4

	
	
资金投 入 (4)
	
5.预算编 制科学性
	
4
	项目经费预算编制是否有明 确标准、资金额度是否与目 标匹配
	预算标准明确、与目标匹配 (4 分)
较明确、较匹配 (2-3 分)  基本明确、基本匹配 (1 分)
	 项目年度工作计划
	
4

	








过程 (30)
	






资金管 理 (13)
	
6.资金到 位率
	
2
	
实际到位资金与预算资金的 比率
	到位率 100% (2 分)
到位率 90-99% (1.5 分) 到位率 80-89% (1 分)   到位率<80% (0 分)
	 项目年度工作计划
	
2

	
	
	
7.预算执 行率
	
2
	
实际支出 (账面支出) 资金 与实际到位资金的比率
	执行率 100% (2 分)
执行率 90-99% (1.5 分) 执行率 80-89% (1 分)   执行率<80% (0 分)
	 项目年度工作计划
	
2

	
	
	

8.资金使 用合规性
	


9
	

项目资金使用是否符合相关 财务管理制度
	工作手段和主要费用支出符 合项目预算、支出范围和支 出标准符合财务规定 (9    分) ，发现一笔违规扣 0.5 分，扣完为止。截留、挤占、 挪用、虚列项目支出得 0 分。
	 项目年度工作计划
	


9

	
	组织实 施 (17)
	9.管理制 度健全性
	
5
	项目承担单位的财务和技术 管理制度是否健全
	健全 (5 分)
基本健全 (3-4 分)
不健全 (1-2 分)
	 项目年度工作计划
	
5





	
	
	
10.制度执 行有效性
	
6
	
项目管理是否按制度执行
	
制度执行到位 (6 分)   制度执行较好 (3-5 分) 制度执行一般 (1-2 分)
	 项目年度工作计划
	
6

	
	
	11.项目质 量可控性
	
6
	是否执行了三级质量检查制度；发现问题是否整改
	三级质量检查执行到位(5-6 分) ；执行较好 (3-4 分)  执行一般 (1-2 分)
	 项目年度工作计划
	
6

	









产出 (30)
	
产出数 量 (7)
	
12.实际完 成率
	
7
	
项目实施的实际工作量与设计批复工作量的比率
	完成 95 以上 (6-7 分) 完成 85-94% (4-5 分) 完成 75-84% (2-3 分) 完成 75%以下 (1 分)
	 项目年度工作计划
	
7

	
	

产出质 量 (12)
	

13.质量达 标率
	


12
	

项目工作和成果质量评分等级
	
评分等级优秀 (10-12 分) ； 良好 (5-9 分) ；合格 (1-4 分) ；不合格 (0 分)
	 项目年度工作计划
	


12

	
	
产出时 效 (6)
	
14.完成及 时性
	
6
	
项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行。
	成果按时评审验收 (4 分) ， 未按时验收 (0 分) ；
资料按时归档 (2 分) ，未 按时归档 (0 分)
	 项目年度工作计划
	
6

	
	
产出成 本 (5)
	
15.成本节 约率
	
5
	
成本节约率= (计划成本-结算成本) /计划成本
	节约率<4% (5 分) ；节约率 4-5% (4 分) ；节约率 6-8% 	(2-3 分) ；节约率>8% (1 分)
	 项目年度工作计划
	
5

	








效益 (20)
	







项目效 益 (20)
	
16.经济效 益
	
5
	
道路完工对区域发展带来的经济效益
	项目成果经济效益好 (5    分) ；经济效益较好 (4 分)； 经济效益一般 (2-3 分) ； 经济效益差 (1 分)
	 项目年度工作计划
	
4

	
	
	17.社会效 益
	
5
	项目完工具有推动地方经济发展的价值
	项目成果推动地方经济发展的价值较大 (5分) ；其他情况 (1-4 分)
	 项目年度工作计划
	
5

	
	
	
18.生态效 益
	
4
	
落实绿色施工要求
	严格实施绿色施工要求 (4 分) ； 落实较好 (2-3 分) ；落实 较差 (1 分) ；未落实 (0  分)
	 项目年度工作计划
	
4

	
	
	19.可持续 效益
	
3
	                       建立健全长效机制
	建立健全长效机制 (3    分) ；其他情况 (1-2 分) ； 无长效机制 (0 分)
	 项目年度工作计划
	
3

	
	
	
20.满意度
	
3
	项目所在地部门和当地群众 (权重各占50%) 对项目的满意程度 (问卷调查)
	满意度超过90%得 3 分，   60%-90%得 1-2 分，低于 60% 得 0 分。
	        项目年度工作计划
	
3

	总分
	100
	得分
	99




